
План-график 
подготовки МБОУ Краснодесантской СОШ к единому государственному экзамену в 2013-2014 учебном году.
	№
	мероприятия
	сроки
	ответственные

	1. Подготовительный этап.

	1
	Проведение заседания педагогического совета по итогам ЕГЭ.
	Август
	Директор


	2
	Формирование базы данных ЕГЭ
	Октябрь
	Зам. директора по УВР

	3
	Формирование списка выпускников, которые имеют право сдавать экзамены в обстановке, исключающей негативное влияние на состояние здоровья.
	Октябрь
	Классный руководитель

	4
	Уточнение предметов, выносимых для сдачи ЕГЭ.
	Ноябрь
	Зам. директора по УВР

	5
	Согласование транспортной схемы для подвоза  учащихся к месту проведения ЕГЭ.
	Ноябрь
	Зам. директора по АХЧ

	6
	Уточнение пунктов проведения ЕГЭ.
	Ноябрь
	Зам. директора по УВР

	7
	Изучение демоверсий по предметам ЕГЭ 2014 г.
	Ноябрь
	Учителя-предметники

	8
	Формирование банка тестов по предметам. 
	Ноябрь-декабрь
	Зам. директора по УВР, учителя-предметники

	9
	Формирование папки нормативных документов  для проведения ЕГЭ.
	Ноябрь-декабрь
	Зам. директора по УВР, директор.

	10
	Проведения семинара с учителями-предметниками по правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.
	Декабрь
	Зам. директора по УВР

	11
	Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения ЕГЭ (с классными руководителями, учителями, выпускниками и их родителями).
	Январь-февраль
	Зам. директора по УВР, руководители МО.

	12
	Информирование родителей и учащихся о порядке подготовки и проведения ЕГЭ.
	Февраль
	Классные руководители.

	13
	Проведение пробного экзамена.
	Март-апрель
	Зам. директора по УВР, учителя-предметники.

	14
	Оформление стенда для родителей и учащихся «Готовься к экзаменам»
	Апрель
	Зам. директора

	15
	Тиражирование и обеспечение учащихся выпускных классов инструктивными документами о ЕГЭ.
	Май
	Зам. директора по УВР.

	16
	Психологическая подготовка к экзаменам. Проведение бесед с выпускниками и их родителями
	Апрель
	Психолог школы

	2. Проведение ЕГЭ.

	1
	Выдача пропусков учащимся.
	Май 
	Зам. директора по УВР.

	2
	Проведение ЕГЭ в установленные сроки.
	Май-июнь
	Директор, зам. директора.

	3
	Получение свидетельств по результатам ЕГЭ из Центра тестирования.
	Июнь 
	Директор.

	4
	Организация выдачи свидетельств по результатам ЕГЭ в школе.
	Июнь 
	Зам. директора по УВР.

	3. Анализ и выработка предложений по подготовке и проведению ЕГЭ.

	1
	Обработка данных ЕГЭ.
	Июнь 
	Руководители МО, учителя-предметники.

	2
	Формирование отчетов.
	Июнь 
	Зам. директора по УВР.

	3
	Проведение МО и вынесение предложений по совершенствованию процедуры подготовки к ЕГЭ.
	Август
	Зам. директора по УВР, руководители МО.

	4
	Проведение совещания с  зам. директора, классными руководителями и учителями-предметниками.
	Август
	Директор.

	5
	Анализ результатов ЕГЭ по предметам и доведение до сведения учеников
	Август
	Зам. директора по УВР.
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