
План-график
подготовки МБОУ Краснодесантской СОШ
к государственной (итоговой) аттестации в 9 классах (ОГЭ)

в 2013-2014 учебном году.
	№
	мероприятия
	сроки
	ответственные

	1. Подготовительный этап.

	1
	Проведение заседания педагогического совета по итогам ГИА.
	Август
	Директор

	2.
	Формирование базы данных  ГИА.
	Октябрь-ноябрь
	Зам. директора по УВР

	3.
	Формирование списка выпускников, которые имеют право сдавать экзамены в условиях, исключающих негативное влияние на состояние их здоровья.
	Октябрь
	Классный руководитель

	4
	Уточнение предметов, выносимых для сдачи ГИА.
	Ноябрь
	Зам. директора по УВР

	5
	Уточнение пунктов проведения ГИА.
	Ноябрь
	Зам. директора по УВР

	6
	Формирование папки нормативных документов  для проведения ГИА.
	Ноябрь-декабрь
	Зам. директора по УВР, директор.

	7
	Проведения семинара с учителями-предметниками по правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА.
	Декабрь
	Зам. директора по УВР

	8
	Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения ГИА (с классными руководителями, учителями, выпускниками и их родителями).
	Февраль
	Зам. директора по УВР, руководители МО.

	9
	Психологическая подготовка к экзаменам. Проведение бесед с выпускниками и их родителями
	Март-апрель
	Психолог школы

	10
	Информирование родителей и учащихся о порядке подготовки и проведения ГИА.
	Февраль
	Классные руководители.

	11
	Организация пробных экзаменов по предметам.
	Март-апрель
	Зам. директора по УВР, учителя-предметники.

	12
	Оформление стенда для родителей и учащихся «Готовься к экзаменам». Размещение информации на сайте школы.
	Апрель
	Зам. директора

	13
	Тиражирование и обеспечение учащихся выпускных классов инструктивными документами о ГИА.
	Май
	Зам. директора по УВР.

	
	
	
	

	2. Проведение ГИА.

	1
	Проведение ГИА в установленные сроки.
	Май-июнь
	Директор, зам. директора.

	2
	Получение справок  по результатам ГИА  от ТЭК.
	Июнь 
	Директор.

	3
	Организация выдачи справок  по результатам ГИА в школе.
	Июнь 
	Зам. директора по УВР.

	
	
	
	

	3. Анализ и выработка предложений по подготовке и проведению ГИА.

	1
	Обработка данных ГИА.
	Июнь 
	Руководители МО, учителя-предметники.

	2
	Формирование отчетов.
	Июнь 
	Зам. директора по УВР.

	3
	Проведение МО и вынесение предложений по совершенствованию процедуры подготовки к ГИА.
	Сентябрь 
	Зам. директора по УВР, руководители МО.

	4
	Проведение совещания с  зам. директора, классными руководителями и учителями-предметниками.
	Октябрь 
	Директор.
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